

وزارة العمل / تقرير تحليل نسب الاتفاق والانجاز للمشاريع التابعة لوزارة العمل (ألف دينار) عن الفترة من ١/١-٣١/٥/٢٠٠٩

البرنامج	رقم	البرنامج / المشروع / النشاط	المدير المسؤول	نوع الحساب	تكلفة المشروع	مصدر التمويل	المبلغ المرصود لعام ٢٠٠٩	صافي المبلغ المرصود لعام ٢٠٠٩ (بالآلاف)	تاريخ بدء التنفيذ	تاريخ الانتهاء المتوقع	الاتفاق حتى نهاية أيار ٢٠٠٩		نسبة الانجاز الفعلية	نسبة التغير	النسبة الواجب انجازها	ملاحظات	
											القيمة	النسبة				الانجازات	اسباب ضعف الاتجاز
بنية العمل اللائق	٨	تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي	حصادة ابونجمة	رأسمالي	١,٤٠٠	خزينة	٢٢٢	٢٢٢	٢٠٠٧	٢٠٠٩	٠	%٠	%٠	%٤٠		المشروع متوقف لحين انشاء المجلس	
	٩	مشروع الحوار الاجتماعي		رأسمالي	٤١٠	خزينة	١٢	١٢	٢٠٠٤		١	%٤	٠	%٤٠		تم انتهاء عمل المشروع في مرحلته الاولى ويمول المشروع حاليا من قبل الحكومة الاسبانية	
	١٠	مركز تدريب المفتشين وعلاقات العمل	عنان ربيع	رأسمالي	٥٨٠	خزينة	٩٠	٩٠	٢٠٠٨	٢٠١٠	٣	%٤		%٦٠		تم عقد دورة تدريبية ل(١٦) مفتش عمل، وتستمر لمدة ٣ أشهر بالتعاون مع مشروع الحوار الاجتماعي بلغت نسبة الانجاز الكلي من بداية المشروع ٤٠%	
	١١	العمل اللائق ILO	بقي	رأسمالي	١,٢٥٠	خزينة	٢٥٠	٢٥٠	٢٠٠٨	٢٠١٠	٥٥	%٢٢	NA	NA	NA		المشروع عبارة عن برنامج ينفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتقارير تتم بناء على رغبة المنظمة وبالتالي فان هناك صعوبة الحصول على المعلومات حول هذا المشروع
	١٢	الخط الساخن	عنان ربيع	رأسمالي	٢٥٠	خزينة	٥٥	٥٥	٢٠٠٣	٢٠٠٩	٠	%٠	%٠	%٣٠		انظر التفاصيل في مشروع النهوض بالتفتيش	
	١٣	مشروع مكافحة الفقر والبطالة - تشغيل العاطلين عن العمل	م. هشام الرواشدة	رأسمالي		خزينة	٣٥٠	٣٥٠	٢٠٠٤	مستمر	١١١	%٣٢	%٢٥	%١١	%١٠٠	انجاز جيد	* تم ادخال (١٨٣٦) سيرة ذاتية للباحثين الاردنيين عن عمل ليصبح مجموع السير الذاتية المحملة (٥٩١٣٨). * تحويل (٢٥٣) سيرة ذاتية الى وظائف في الشركات * ادخال (٧٤) شركة جديده على قاعدة البيانات ليصبح الاجمالي (٤٢٢) شركة
	١٤	مشروع مكافحة الفقر والبطالة - تشغيل الفتيات في المناطق النائية	عفاف هسه	رأسمالي	٨٧٠	خزينة	٢٢٠	٢٢٠	٢٠٠٤	مستمر	٥٨	%٢٦	%٨	%٥	%٥٠	انجاز ضعيف	* قام المشروع بتشغيل (١٩) فتاه فقط خلال هذه الفترة من العام ٢٠٠٩.
	١٥	تفعيل دور قسم العاملين في الخارج	حنا بزر	رأسمالي	١,٤٠٠	خزينة	٣١١	٣١١	٢٠٠٧	٢٠١٠	٣	%١	%٥٠	%٢٥	%١٠٠	انجاز جيد	* قدم المستشارون دراسات حول الاجور واثر الازمة العالمية * تم الربط الالكتروني مع المستشارين * تم تكليف المستشارين باعداد تقرير نصف سنوي

وزارة العمل / تقرير تحليل نسب الاتفاق والانجاز للمشاريع التابعة لوزارة العمل (ألف دينار) عن الفترة من ١/١-٣١/٥/٢٠٠٩

ملاحظات		النسبة الواجب انجازها	نسبة التغير	نسبة الانجاز الفعلية	الاتفاق حتى نهاية أيار ٢٠٠٩		تاريخ الانتهاء المتوقع	تاريخ بدء التنفيذ	صافي المبلغ المرصود لعام ٢٠٠٩ (بالآلاف)	المبلغ المرصود لعام ٢٠٠٩	مصدر التمويل	كلفة المشروع	نوع الحساب	المدير المسؤول	البرنامج / المشروع / النشاط	رقم	البرنامج	
					النسبة	القيمة												
الاتجازات	اسباب ضعف الاتجاز	اسباب ضعف الاتفاق			٤٣%	٤٠٨٤٣			١١٠٢٦٨	١١٠٢٦٨		٠						مجموع الحسابات الجارية